
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopronkövesd 2022.06.29. 

Sopronkövesd Község Önkormányzata 

TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00014 

 

SZAKMAI ELŐREHALADÁS   

„Bölcsőde létrehozása Sopronkövesden” 

 

 

Sopronkövesd Község Önkormányzata (9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos u. 77.) a „Bölcsőde 
létrehozása Sopronkövesden” című TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00014 kódszámú pályázata a TOP-1.4.1-

19 kódszámú Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című és „TOP-1.4.1-19” kódszámú felhívás 
alapján valósítja meg a nevezett projektet. 
 

A projekt átfogó célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-1.4.1-19 pályázati felhívásban foglaltakkal a 
foglalkoztatási helyzet javítása a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének támogatásával, a 
kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, a családok segítése a 
gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. 
A pályázat a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését, a Gyermekvédelmi törvény által 
nevesített gyermekjóléti alapellátások köréből a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló új bölcsődék 
létesítését, már működő bölcsődék infrastrukturális feltételeinek javítását, a bölcsődei szolgáltatások 
fejlesztését és új férőhelyek létesítését; valamint a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését célozza. 
 

1. mérföldkő: A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Teljesül a kivitelezés 
megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges 
hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt. 

 

2. mérföldkő: Közbeszerzés lefolytatása – közbeszezrési eljárás eredményes, vállalkozói szerződést 
megkötésre került. 
 

3. mérföldkő 50 %-os készültséget elérő kivitelezési szint.  
A projekt elérte az 50 %-os készültséget elérő kivitelezési szintet 

 

4. mérföldkő 75 %-os készültséget elérő kivitelezési szint 
A projekt elérte az 75 %-os készültséget elérő kivitelezési szintet 
 

5. 100 %-os készültséget elérő kivitelezési szint 
A projekt elérte az 100 %-os készültséget elérő kivitelezési szintet 
 

A projekt a tervezett ütem szerint halad. 
A nyilvánosság aktuális elemeit teljesítettük. 
A projektmenedzsment a tervezett ütemben végzi feladatát. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


